附件1

安全评价项目编制时间表

一、安全评价项目编制程序
安全评价的工作程序如下图所示。


二、安全评价项目编制进度表

	阶段
	工作内容
	大项目
	中项目
	小项目

	
	
	安全预评价
	安全验收评价
	安全现状评价
	安全预评价
	安全验收评价
	安全现状评价
	安全预评价
	安全验收评价
	安全现状评价

	1．签订评价

合同
	包括风险分析、合同评审、现场调查
	4
	4
	3
	3－4
	3－4
	2－3
	1.5
	1.5
	1.5

	2．评价准备
	包括收集法规、标准等资料，现场勘察、类比工程调查等
	4
	3
	3
	3
	2
	2
	1
	1
	1

	3．熟悉

项目情况
	包括厂址、总图布置、生产

工艺、设备设施、危险及

有害物料等。
	5
	6
	6
	4
	5
	5
	1.5
	1.5
	1.5

	4．危险及有害因素

辨识
	包括危险及有害因素种类、危险及有害因素存在部位与原因、危险及有害因素分析。
	3－4
	2－3
	2－3
	2－3
	1－2
	1－2
	1.5
	1.5
	1.5

	5．评价单元
	评价单元划分
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0.5
	0.5
	0.5

	6．评价方法
	评价方法选择
	1－2
	1－2
	1－2
	1
	1
	1
	0.5
	0.5
	0.5

	7．安全性评价
	包括法律法规符合性评价、危险程度评价、重大危险源评价等。
	5－6
	6－7
	6－7
	4－5
	5－6
	5－6
	2
	2
	2

	8．安全对策与建议
	包括安全技术措施、安全管理措施、作业环境措施、重大事故应急措施
	3－4
	2－3
	3－4
	2－3
	1－2
	2－3
	1
	1
	1

	9．评价结论
	评价结论编写
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	10．评价报告
	评价报告

编制
	3－4
	4－5
	4－5
	2－3
	3－4
	3－4
	1.5
	1.5
	1.5

	11．审核批准
	报告校核、技术审核、过程控制审核、报告批准
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	1.5
	1.5
	1.5

	12．专家评审
	外部专家评审、报告修改完善
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	
	
	

	
	其他不确定因素
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	1.5
	1.5
	1.5

	
	合计（天）
	40－45
	40－45
	40－45
	30－35
	30－35
	30－35
	15
	15
	15


注1：项目工作时间从提供完整资料后开始计算。

2：本表所谓小项目一般指安全评价合同额小于3万元的项目，中项目一般指安全评价合同额在3－10万元的项目，大项目一般指安全评价合同额大于10－30万元的项目，特大项目一般指安全评价合同额大于30万元的项目。

3：特大项目的工作时间在可能范围内双方协商确定。

4：工作时间是指法定工作日。

5：表中的工作时间是估值，并不表示每个项目的实际要求时间。

签订评价合同





评价准备





危险及有害因素辨识





评价单元划分





评价方法选择





收集法规、标准等资料





成立评价组





现场勘察、类比工程调查





熟悉项目情况





厂址、总图布置、生产工艺、设备设施、危险及有害物料等





法律法规符合性评价





危险及有害因素种类





安全性评价





评价报告编制





安全对策与建议





评价结论





审核批准





专家评审





危险及有害因素部位与原因





危险及有害性分析





危险程度评价、重大危险源评价





安全技术措施





安全管理措施





作业环境措施





重大事故应急措施














